



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 309 DEL 24/12/2020

OGGETTO	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI EDIFICI, VIABILITA', SEGNALETICA STRADALE, AREE VERDI, ACQUEDOTTO COMUNALE, RETE IDRICA, RETE FOGNARIA E DEPURATORE DEL COMUNE DI SCILLATO - PROROGA TERMINE FINE DATA CONTRATTUALE – all'impresa ALISEO ANTONINO
CIG: ZB32AF832B	GARA : 1157570

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali

Area Tecnica
Determina n.109
Del 24/12/2020

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

PREMESSO CHE:

- Determina a contrarre del responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva e Gestione del Territorio n. 78 del 04/12/2019 - R.G. n.292 del 04.12.2019, è stato approvato il Capitolato Speciale d'appalto, per l'esecuzione di lavori di manutenzione in immobili, viabilità, area a verde, reti e impianti del S.I.I. del comune di Scillato e il quadro economico per un importo di € 16.157,88 oltre € 484,74, non soggetto a ribasso di gara, per i costi riguardati la Sicurezza, per un corrispettivo contrattuale dei lavori di € 16.642,62 oltre € 3.661,38 per I.V.A. al 22% per un totale complessivi € 20.304,00 ripartiti come dal seguente quadro economico:

LAVORI A BASE D'ASTA		€	16.642,62
Oneri sicurezza inclusi nei lavori	€ 484,74		
	a detrarre	€ 484,74	€ 484,74
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	16.157,88
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Iva al 22%	€ 3.661,38		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 3.661,38		€ 3.661,38
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	20.304,00

- con la stessa determina a contrarre è stato inoltre disposto:

- Di avviare, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, la procedura, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante ricorso al Me.P.A. da formalizzarsi, sulla piattaforma www.acquistinrete.it messa a disposizione da CONSIP S.p.A, con le modalità della Trattativa Privata Diretta gestita interamente per via elettronica, con la consultazione/sceita dell'operatore economico indicato fra quelli abilitati ad operare nel mercato elettronico per la categoria e tipologia di lavori da richiedere (Lavori di Manutenzione Edili Cat. OG1);
- di prenotare impegno di spesa per la somma complessiva di € 20.304,00 ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n. 267/2000 come segue:

capitolo di spesa	denominazione	codice	anno	da impegnare	n. pren. impegno
830	Manutenzione e costruzione immobili	01012050201001	2019	11.804,00	178
930	Manutenzione beni o servizio idrico integrato	09042020105999	2019	3.000,00	179
920	Opere di urbanizzazione	08012020109999	2019	5.500,00	180
TOTALE				20.304,00	

- che in data 11.12.2019 è stata pubblicata sul MePa la TRATTATIVA DIRETTA con unico operatore economico n.1157570 - categoria oggetto della trattativa: OG1, (Lavori di manutenzione – Edili) invitando la sotto indicata Ditta: Aliseo Antonino C.F: LSANNN60B26A958Q P.I: 04285800829 Via Cefalù n. 26 90028 Polizzi Generosa (PA).

- che entro il termine di scadenza della TRATTATIVA DIRETTA fissato per le ore 18,00 del giorno 16.12.2019 con operatore unico è pervenuta l'offerta della ditta Aliseo Antonino con sede in Polizzi Generosa, via Cefalù n. 26 - P.IVA N. 04285800829;

VISTA la con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva e Gestione del Territorio n.83 del 18.12.2019 R.G. n.308 del 06.11.2019 con la quale, a seguito della Trattativa Diretta sul MEPA, è stato disposto: **DI AGGIUDICARE I "LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI EDIFICI, VIABILITA', SEGNALETICA STRADALE, AREE VERDI, ACQUEDOTTO COMUNALE, RETE IDRICA, RETE FOGNARIA E DEPURATORE DEL COMUNE DI SCILLATO"**, alla ditta **Aliseo Antonino** con sede in Polizzi Generosa, via Cefalù n.26 - P.IVA N. 04285800829, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Palermo in data 19.09.1996 al n. PA-104144, per l'importo di € 14.542,09 al netto del ribasso offerto del 10,00% sull'importo di € 16.157,88, a cui vanno aggiunti € 484,74 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 15.026,83 oltre € 3.305,90 per IVA al 22% per complessivi € 18.332,73, giusta trattativa con unico operatore economico n.1157570 del 23.10.2019 effettuata sul MEPA.

CHE in data 29/01/2020 è stato stipulato il conseguente contratto di appalto, Prot. Gen. 380 del 29.01.2020, per l'importo di € 15.026,83 oltre € 3.305,90 per I.V.A 22%, per un totale di € 18.332,73.

CHE con verbale del 23.12.2019 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge alla ditta **Aliseo Antonino** con sede in Polizzi Generosa, via Cefalù n.26 - P.IVA N. 04285800829, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Palermo in data 19.09.1996 al n. PA-104144, che ai sensi dell'art.9 del C.S.A., dovranno essere ultimati entro il 31.12.2020;

CHE con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.63 del 25/02/2020 a seguito emissione **POLIZZA FIDEIUSSORIA**, ai sensi dell'art.35 c.18 del D.Lgs 50/2016, n.732128628, emessa il 04.02.2020 da Hallianz S.p.A., Agenzia n.716 di Cefalù, via Giovanni Verga n.1, in favore del Comune di Scillato con la causale "polizza garanzia fideiussoria per anticipazione lavori di manutenzione immobili comunali edifici, viabilità,

segnaletica stradale, aree verdi, acquedotto comunale, rete idrica, rete fognaria e depuratore del comune di Scillato, si liquidava alla ditta Aliseo Antonino l'anticipazione contrattuale del 20% per un importo di € 3.005,37 oltre € 661,18 per IVA al 22% per un totale complessivo € 3.666,55, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 di cui alla fattura n.1 del 29.01.2020, rif. Protocollo 385 del 30/01/2020.

CHE con Determina n.239 del 23/09/2020 veniva approvata la perizia dei lavori a tutto il 08/09/2020 per un importo totale pari ad € 7.609,75 oltre iva e liquidato il Certificato di Pagamento del 1° SAL a tutto il 08/09/2020 emesso dal Responsabile Unico del procedimento in data 08/09/2020, dell'importo di € 5.497,27 oltre € 1.209,40 per IVA al 22%, in favore della ditta **Aliseo Antonino** con sede in Polizzi Generosa, via Cefalù n.26 - P.IVA N.04285800829, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Palermo in data 19.09.1996 al n. PA-104144;

CHE ad oggi la somma liquidata alla ditta Aliseo compresa la rata di acconto da recuperare in percentuale per € 1.989,86 iva compresa al 22% rispetto alla somma contrattuale dell'appalto pari ad € 15.026,83 oltre € 3.305,90 per IVA al 22% per complessivi € 18.332,73 è la seguente:

SAL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
acconto 20%	€ 3.005,37	€ 661,18	€ 3.666,55
1 SAL	€ 5.497,27	€ 1.209,40	€ 6.706,67

ATTESO che la ditta Aliseo Antonino ha dimostrato durante la durata dell'incarico oltre che alle competenze tecnico-professionali, massima disponibilità stando sempre presente ed intervenendo con la massima celerità facendo sì che la stessa presenza in forza risulta essere di fondamentale importanza in quanto questo Ente non è in grado di gestire con il proprio personale che è di un operaio manutentore con mansioni e mezzi limitati idonei a poter svolgere determinati lavori ed interventi urgenti.

PRESO ATTO dell'emergenza COVID-19 per cui non è stato possibile per l'Ente poter eseguire la manutenzione in alcune zone del territorio e su alcuni immobili di proprietà comunale.

ATTESO che si rende necessario prorogare la fine data di scadenza del contratto alla ditta Aliseo all'interno delle somme dell'affidamento contrattuale.

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020, del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti n.1 del 25 febbraio 2020, n.2 del 26 febbraio 2020, nn.3 e 4 dell'8 marzo 2020, n.5 del 13 marzo 2020, n.6 del 19 marzo 2020, n.7 del 20 marzo 2020, nn.8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n.11 del 25 marzo 2020, n.12 del 29 marzo 2020, n.13 dell'1 aprile 2020, n.14 del 3 aprile 2020, n.15 dell'8 aprile 2020, n.16 dell'11 aprile 2020, n.17 del 18 aprile 2020, n.18 del 30 aprile 2020 e nn.19 e 20 dell'1 maggio 2020, n.21 del 17 maggio 2020, n.22 del 2 giugno 2020, n.23 del 3 giugno 2020, n.24 del 6 giugno 2020 n.25 del 13 giugno 2020, n.26 del 2 luglio 2020, n.27 del 14 luglio 2020, n.28 del 14 luglio 2020, n.29 del 30 luglio 2020, n.30 del 31 luglio 2020, n.31 del 9 agosto 2020, n.32 del 12 agosto 2020, n.33 del 22 agosto 2020, n.34 del 10 settembre 2020, n.35 del 19 settembre 2020, n.36 del 27 settembre 2020, n.37 del 2 ottobre 2020, n.38 del 4 ottobre 2020, n.39 del 7 ottobre 2020, n.40 del 10 ottobre 2020, n.41 del 12 ottobre 2020, n.42 del 15 ottobre 2020, n.43 del 15 ottobre 2020, n.44 del 16 ottobre 2020, n.45 del 16 ottobre 2020, n.46 del 16 ottobre 2020, n.47 del 18 ottobre 2020, n.48 del 19 ottobre 2020 e n.49 del 20 ottobre 2020, n.50 del 22 ottobre 2020, n.51 del 24 ottobre 2020, n.52 del 25 ottobre 2020, n.53 del 30 ottobre 2020, n.54 del 2 novembre 2020, n.55 del 7 novembre 2020, n.56 del 9 novembre 2020, n.57 del 10 novembre 2020, n.58 del 14 novembre 2020, n.59 del 15 novembre 2020, n.60 del 17 novembre 2020, n.61 e n.62 del 19 novembre 2020, n.63 del 28 novembre 2020, n.64 del 10 dicembre 2020, n.65 del 21 dicembre 2020 **adottate dal Presidente della Regione Siciliana** ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

CONSIDERATO altri che ancora il bilancio di previsione 2020/2022 non è stato ancora deliberato dall'Ente, e che questo ufficio tecnico essendo in forte carenza di personale risulterebbe difficile espletare ulteriori procedure di nuovo affidamento;

VISTA la Delibera ANAC n.312 del 09/04/2020 "Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni";

RICHIAMATO l'art.9 "DURATA DELL'APPALTO" del Capitolato Speciale D'Appalto che recita: "Il tempo di validità del contratto è fissato a decorrere dalla data di stipula dello stesso o di consegna anticipata in via di urgenza fino al 31/12/2020, dando atto che al raggiungimento del limite massimo di spesa il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'affidamento del servizio appaltato, secondo norme di legge, per un ulteriore periodo di 12 mesi alle medesime modalità, condizioni e prezzi, sulla scorta di una valutazione qualitativa positiva del servizio. eserciterà tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 1 mese prima della scadenza del contratto originario."

PRESO ATTO che si tratta di proroga della data di fine incarico all'interno delle somme di aggiudicazione e non di nuovo affidamento con relativo impegno di somme.

Che ai fini degli adempimenti previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice identificativo di gara (CIG) relativo all'affidamento della prestazione in oggetto è il CIG: **ZB32AF832B**;

VISTI

- La determinazione Sindacale n°14 del 14/10/2020 di nomina del Responsabili dei Servizi all'arch. Francesco Giardina;
 - La Determina Sindacale n°15 del 14/10/2020 di Responsabile di P.O. all'arch. Francesco Giardina;
 - Il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
 - Il D.Lgs. 56/2017 (Correttivo);
 - Il DECRETO "SBLOCCA CANTIERI", (D.L.32 del 18 aprile 2019) convertito con L.n.55 del 14 giugno 2019 entrata in vigore il 18 giugno 2019;
 - Il DECRETO "SEMPLIFICAZIONI", D.L. 76/2020;
 - la legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 (c.d. Decreto Semplificazioni), recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
 - Il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, per le parti non abrogate;
 - la legge n.241/90 e s.m.i.;
 - Lo Statuto Comunale;
 - Il vigente O.A. EE.LL. della Regione Siciliana;
 - La legge di conversione del DL RILANCIO 34/2020 proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre 2020;
 - Il decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020 con cui è stato nuovamente prorogato alla data del 31 Ottobre 2020 il termine di presentazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali;
- RAVVISTA** la propria competenza in merito e per le motivazioni sopra esposte

DETERMINA

1. **DI PROROGARE** fino al 31/12/2021 dando atto che al raggiungimento del limite massimo di spesa il contratto cesserà di produrre effetti anche con anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente alla ditta **ALISEO ANTONIO** con sede in Polizzi Generosa, via Cefalù n.26 - P.IVA N.04285800829, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Palermo in data 19.09.1996 al n. PA-104144, la fine data contrattuale per i lavori di "**LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI EDIFICI, VIABILITA', SEGNALETICA STRADALE, AREE VERDI, ACQUEDOTTO COMUNALE, RETE IDRICA, RETE FOGNARIA E DEPURATORE DEL COMUNE DI SCILLATO**"; CIG: **ZB32AF832B**, di cui al contratto stipulato in data 29/01/2020, Prot. Gen. **380** del **29.01.2020**, per l'importo di **€ 15.026,83** oltre **€ 3.305,90** per I.V.A 22%, per un totale di **€ 18.332,73**.
2. **DI DARE ATTO** che si tratta di proroga di fine lavori di cui al contratto stipulato in data 29/01/2020, Prot. Gen. **380** del **29.01.2020**, all'interno dell'importo contrattuale originario pari ad **€ 15.026,83** oltre **€ 3.305,90** per I.V.A 22%, per un totale di **€ 18.332,73**.
3. **DI DARE ALTRESI** che la presente determinazione non implica nessun impegno di somme;
4. **DI COMUNICARE** la presente determinazione alla ditta **ALISEO ANTONIO** con sede in Polizzi Generosa, via Cefalù n.26 - P.IVA N.04285800829, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Palermo in data 19.09.1996 al n. PA-104144;
5. **DARE ATTO** che la presente determinazione:
 - Va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso la Stazione Appaltante;
 - Va pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Scillato per gg.15 consecutivi.
 - Va pubblicata nella sezione amministrazione trasparente.
 - Va pubblicata sul sito internet del Comune di Scillato entro i termini previsti dalla L.R. 11/2015

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio
f.to arch. Francesco Giardina**

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo

Il Segretario Comunale
