



COMUNE DI SCILLATO

PROVINCIA DI PALERMO

Via Mattarella, n.46 – 90020 SCILLATO (PA) - tel. 0921 663025 - fax. 0921 663196 - P.I. n.00622530822
P.E.C.: protocollo.scillato@pec.it - e-mail: ufficiotecnico@scillato.gov.it - sito internet: www.scillato.gov.it

Ufficio Area Tecnico - Manutentiva e Gestione del Territorio

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 187 DEL 11/08/2021

OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE DEL COMUNE DI SCILLATO” SITA IN VIA MATTARELLA N.46, CATASTALMENTE CENSITA AL FOGLIO N.6 PARTICELLE GRAFFATE 935, 1295 E 1296. *Aggiudicazione provvisoria R.D.O. SUL MEPA. N. 2849326*

CUP: B87H21004210001 - CIG: 886079602E

*Area Tecnica
Determina n.55
Del 11/08/2021*

**Il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio
f.to arch. Francesco Giardina**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – MANUTENTIVA E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTE:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 14/07/2021 dell'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2021/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- La Delibera di Consiglio Comunale n.37 del 14/07/2021 – dall'oggetto "Approvazione Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- La delibera n.52 del 20/07/2021, della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

CONSIDERATO:

- che sul capitolo 7262 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'annualità 2021 e per le predette finalità, sono stati stanziati 160 milioni di euro;
- che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari secondo le modalità e i termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112 dello stesso art.1, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il comune beneficiario del contributo è tenuto ad avviare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi entro il 15 agosto 2021, pena la decadenza automatica del contributo concesso, come da proroga concessa (Milleproroghe – Art. 13 comma 19 bis);

DATO ATTO che al comune di Scillato (PA) è stata assegnata la somma complessiva di **€ 81.300,81**, come da decreto in oggetto;

RICHIAMATI:

- La Delibera di G.M. n.21 del 31/03/2021 di presa d'atto dell'art.30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di cui all'allegato (A) del contributo nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021 e che per il comune di Scillato ammonta ad € 81.300,81, e di utilizzo di tale finanziamento, del decreto citato in premessa, alla realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, ed in particolare "AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DALLA CASA COMUNALE DEL COMUNE DI SCILLATO";
- la Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n.50 R.G. n.164 del 21/07/2021 di affidamento e aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, all'operatore economico MACS S.R.L., Via Messina n.7/b cap. 90145 Palermo, P.I.: 06773220824, ha offerto un ribasso percentuale del 12,23% sull'importo di **€ 13.735,74**, pari ad un importo netto di **€ 12.055,86** oltre **€ 482,23** per CASSA 4%, **€ 2.758,38** per IVA al 22% per complessivi **€ 15.296,47**, relativo all'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE DEL COMUNE DI SCILLATO";

ATTESO CHE società MACS S.R.L., Via Messina n.7/b cap. 90145 Palermo, P.I.: 06773220824, con PEC del 27 luglio 2021 Ns prot. n. 3966 del 28 luglio 2021, ha fatto pervenire a questo Ente gli elaborati progettuali riguardanti il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, costituito da seguenti elaborati:

- ELABORATI TECNICI:

R.00	Elenco elaborati
R.01	Relazione tecnica
R.02	Relazione specialistica degli impianti illuminotecnici
R.03	Relazione Paesaggistica
R.04	Relazione Energetica (ex legge 10/91 e ss.mm.ii.)
R.05	Diagnosi Energetica
R.06	Computo Metrico Estimativo
R.07	Elenco Prezzi
R.08	Analisi Prezzi
R.09	Cronoprogramma
R.10	Quadro Economico
R.11	Capitolato Speciale di Appalto

R.12	Schema di contratto	
R.13	Piano di Sicurezza e coordinamento	
- ELABORATI GRAFICI:		
E.01	Planimetria di inquadramento generale	
E.02	Stato di fatto: Piano Terra	
E.03	Stato di fatto: Piano Primo	
E.04	Stato di progetto: Piano Terra	
E.05	Stato di progetto: Piano Primo	

CHE Il quadro economico dei lavori di cui all'impegno N.77/2021 assunto con Delibera di G.M. N.48 del 30/06/2021 a seguito di ribasso offerto in sede di trattativa con unico operatore economico n.1780651 effettuata sul MEPA, è stato rimodulato come segue:

A) LAVORI		IMPORTO
A1) IMPORTO DEI LAVORI		€ 49.983,90
TOTALE LAVORI (T1)		€ 49.983,90
A2) ONERI PER LA SICUREZZA		€ 1.166,90
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA (T2)		€ 1.166,90
TOTALE IMPORTO LAVORI (T1+T2)		€ 51.150,80
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1) IMPREVISTI		€ 425,00
B2) ONERI DI CONFEIMENTO A DISCARICA		€ 500,00
B3) INCENTIVO ART 113 COMMI 2 -3 DEL D.LGS 50/2016 (80% DEL 1,02%)		€ 417,39
B4) SPESE TECNICHE		€ 12.055,86
B4.1 PROGETTAZIONE DEFINITIVA		€ 4.215,06
B4.2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		€ 1.059,57
B4.3) ESECUZIONE DEI LAVORI (D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA PROG. C.R.E.)		€ 6.463,36
B4.4) VERIFICHE E COLLAUDI (APE POST INTERVENTO)		€ 317,87
B5) CONTRIBUTO ANAC		€ 30,00
B6) IVA SU IMPORTO LAVORI (22 % T1+T2)		€ 11.253,18
B7) IVA SU IMPREVISTI (22% B1)		€ 93,50
B8) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SPESE TECNICHE (CASSA 4% DI B4)		€ 482,23
B9) IVA SU SPESE TECNICHE (22% B4+B8)		€ 2.758,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (T3)		€ 28.015,54
	IMPORTO COMPLESSIVO (T1+T2+T3)	€ 79.166,33
	ECONOMIE DA VINCOLARE FINO AL C.R.E. (ART 6 DECRETO)	€ 2.131,44

VISTA la Delibera di G.M. n.57 del 28/07/2021 di approvazione amministrativa del progetto definitivo - esecutivo denominato "lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento e risparmio energetico della casa comunale del comune di Scillato" sita in via Mattarella n.46, immediatamente esecutiva;

VISTA la Determina a contrarre del responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva e Gestione del Territorio n. 52 - R.G. n. 175 del 04.08.2021, è stato disposto, tra l'altro:

- **DI INDIRE** apposita procedura negoziata mediante le modalità "Richiesta di Offerta" (RDO) sul MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett.a) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto semplificazioni), per l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE DEL COMUNE DI SCILLATO" per l'importo € 51.150,80 di cui per € 49.983,90 (IVA esclusa) importo dei lavori a base d'asta e per € 1.166,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 28/07/2020;

- a) Di avviare, ai sensi dell'art. 36, comma 2°, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, la procedura, per l'affidamento dei lavori di che trattasi, mediante ricorso al Me.P.A. da formalizzarsi, sulla piattaforma www.acquistinrete.it messa a disposizione da CONSIP S.p.A, con le modalità della Trattativa Privata Diretta gestita interamente per via elettronica, con la consultazione/scelta dell'operatore economico indicato fra quelli abilitati ad operare nel mercato elettronico per la categoria e tipologia di lavori da richiedere (Lavori di Manutenzione Edili Cat. OG1);
- b) **DI PRENOTARE SUB-IMPEGNO** per la somma complessiva pari ad **€ 62.403,97**, di cui **€ 51.150,80** per lavori comprensivi di **€ 1.166,90** per oneri di sicurezza oltre iva pari ad **€ 11.253,18**

DATO ATTO che

- La gara telematica R.D.O. n. **2849326** è stata pubblicata sulla piattaforma WEB del Mepa in data 04.08.2021 categoria oggetto della trattativa: OG11, (Lavori di manutenzione – Impianti) invitando a formulare la propria offerta n 3 operatori economici, scelti sulla piattaforma MePA, di seguito indicati:

Elenco fornitori invitati

	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	COMUNE(PR)	REGIONE	MODALITÀ DI INCLUSIONE
1	COSTRUZIONI EDILI DI PULEO VINCENZO & C SNC	03751160825	03751160825	BAGHERIA(PA)	SICILIA	Scelto
2	GANGI IMPIANTI SRL	05738830826	05738830826	GANGI(PA)	SICILIA	Scelto
3	SMAP SRL	04591670825	04591670825	TERMINI IMERESE(PA)	SICILIA	Scelto

- Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte veniva fissato per le ore 12:00 del 10.08.2021;
- Che il termine ultimo per richiesta chiarimenti veniva fissato per le ore 12:00 del 09.08.2021;
- Che alla R.D.O. ha risposto soltanto il seguente operatore economico:

n	DENOMINAZIONE CONCORRENTE	FORME DI PARTECIPAZIONE	Partita IVA / C.F.	Indirizzo sede legale
1	GANGI IMPIANTI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	05738830826	Contrada Piano snc 90024 - Gangi (PA)

VERIFICATO che la l'operatore economico **GANGI IMPIANTI SRL** ha presentato quanto richiesto nella lettera di invito e in particolare quanto di seguito elencato:

- ALLEGATO_1: Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni;
- ALLEGATO_2 :Altre Dichiarazioni;
- ALLEGATO_3: Conto corrente dedicato;
- ALLEGATO_4: Dichiarazione sostitutiva DURC;
- ALLEGATO_5: Dichiarazione antimafia;
- ALLEGATO_6: Autocertificazione possesso requisiti allegato XVII al D.Lgs n. 81/2008;
- ALLEGATO_7: DGUE
- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n.157/2016;

e che dall'esito dell'esame della suddetta documentazione amministrativa il concorrente è stato **AMMESSO** alla valutazione successiva;

VALUTATA la offerta economica presentata dalla società **GANGI IMPIANTI SRL** , con sede legale in Gangi (PA) – CAP 90024, Contrada Piano snc Gangi (PA), P.Iva/Cod. Fisc.:05738830826, per i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE DEL COMUNE DI SCILLATO, consistente nella offerta della percentuale di ribasso del **5,00 %** sull'importo netto a base di gara soggetto a ribasso di **€ 49.983,90** e, pertanto, pari allo sconto di **€ 2.499,19**, che decurtato al predetto importo netto a base di gara, determina il costo complessivo dell'appalto di **€ 47.484,70** oltre **€ 1.166,90** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22% di **€ 10.703,35**, per complessivi **€ 59.354,95**;

VISTO il verbale di gara n.1 di aggiudicazione provvisoria in data 10.08.2021 della R.D.O. suln MEPA n.2849326, con il quale il Responsabile del settore/RUP, alla presenza continua e costante del testimone/verbalizzante, ha aggiudicato provvisoriamente la gara alla società **GANGI IMPIANTI SRL**, con sede legale in Gangi (PA) – CAP 90024, Contrada Piano snc Gangi (PA), P. Iva / Cod. Fisc. 05738830826,

che ha prodotto l'offerta economica dei lavori di che trattasi di € 47.484,70 al netto del r.a. del 5,00 %, oltre € 1.166,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22% di € 10.703,35, per complessivi € 59.354,95;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'approvazione del sopra richiamato verbale di gara n.1 in data 10.08.2021 e, quindi, alla approvazione della proposta di aggiudicazione provvisoria del servizio in esame ai sensi dell'art.33 comma 1, del D.Lgs.50/2016;

ATTESO che vanno esperite le preliminari verifiche in ordine al possesso dei requisiti, da parte della società **GANGI IMPIANTI SRL**;

ATTESO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, per cui è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara – CIG: **886079602E**, fornito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Codice Unico progetto (CUP) assegnato al progetto: **B87H21004210001**;

RILEVATO che il comune beneficiario del contributo è tenuto ad avviare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi entro il 15 agosto 2021, pena la decadenza automatica del contributo concesso, come da proroga concessa (Milleproroghe – Art. 13 comma 19 bis);

VISTI, inoltre:

- La Determinazione Sindacale n.07 del 08/04/2021 di conferma incarico dei Responsabili di Posizione Organizzative;
- La Determina Sindacale n.08 del 12/04/2021 di Responsabile di P.O. all'arch. Francesco Giardina;
- la legge n. 241/90 e s.m.i;
- il D.Lgs. n.50/2016 aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
- le Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici". Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- Il D.Lgs 56/2017 - disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 - Le Linee guida n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 e con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- il D.L. n.32/2019 conv. Con modificazioni in Leggen.55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
- il D.L. n.18/2020 conv. con modificazioni in Legge27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
- il D.L. n.34/2020 conv. In Legge n.77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- il Decreto-Legge n. 76 del 2020, convertito in Legge n.120/2020 (c.d .Decreto Semplificazioni);
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n.267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente O.A. EE.LL. della Regione Siciliana;

RITENUTO doversi provvedere in merito

DETERMINA

- 1. APPROVARE** il verbale di gara n.1 in data 10.08.2021 di proposta di aggiudicazione provvisoria dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE DEL COMUNE DI SCILLATO", inerente la R.D.O. in MEPA n.2849326, alla società **GANGI IMPIANTI SRL**, con sede legale in Gangi (PA) – CAP 90024, Contrada Piano snc Gangi (PA), P. Iva / Cod. Fisc. 05738830826, che ha prodotto l'offerta economica dei lavori di che trattasi di € 47.484,70 al netto del r.a. del 5,00 %, oltre € 1.166,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22% di € 10.703,35, per complessivi € 59.354,95;
- 2. AGGIUDICARE** provvisoriamente la R.D.O. in MEPA n.2849326, relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE DEL COMUNE DI SCILLATO", alla società **GANGI IMPIANTI SRL**, con sede legale in Gangi (PA) – CAP 90024, Contrada Piano snc Gangi (PA), P. Iva / Cod. Fisc. 05738830826, per l'importo di € 47.484,70 al netto del r.a. del 5,00 %, oltre € 1.166,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22% di € 10.703,35, per complessivi € 59.354,95;

3. **DARE ATTO** che l'aggiudicazione definitiva del servizio in esame resta subordinata al positivo esito delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara e di legge, come prescritte dall'art.32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016;

4. **DI RIMODULARE E APPROVARE** Il quadro economico a seguito di ribasso offerto in sede di R.D.O. in MEPA n. 2849326 come segue:

A) LAVORI	IMPORTO
A1) IMPORTO DEI LAVORI al netto del r.a. del 5,00 %	€ 47.484,70
TOTALE LAVORI (T1)	€ 47.484,70
A2) ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1.166,90
TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA (T2)	€ 1.166,90
TOTALE IMPORTO LAVORI (T1+T2)	€ 48.651,60
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1) IMPREVISTI	€ 425,00
B2) ONERI DI CONFEIMENTO A DISCARICA	€ 500,00
B3) INCENTIVO ART 113 COMMI 2 -3 DEL D.LGS 50/2016 (80% DEL 1,02%)	€ 417,39
B4) SPESE TECNICHE	€ 12.055,86
B4.1 PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€ 4.215,06
B4.2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 1.059,57
B4.3) ESECUZIONE DEI LAVORI (D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA PROG. C.R.E.)	€ 6.463,36
B4.4) VERIFICHE E COLLAUDI (APE POST INTERVENTO)	€ 317,87
B5) CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00
B6) IVA SU IMPORTO LAVORI (22 % T1+T2)	€ 10.703,35
B7) IVA SU IMPREVISTI (22% B1)	€ 93,50
B8) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU SPESE TECNICHE (CASSA 4% DI B4)	€ 482,23
B9) IVA SU SPESE TECNICHE (22% B4+B8)	€ 2.758,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (T3)	€ 27.465,71
IMPORTO COMPLESSIVO (T1+T2+T3)	€ 76.117,31
ECONOMIE DA VINCOLARE FINO AL C.R.E. (ART 6 DECRETO)	€ 5.180,46

5. **DI VINCOLARE**, ai sensi dell'art 6 del decreto, fino al C.R.E. la somma di € 5.180,46 (derivante da ribasso d'asta lavori € 3.049,02 e da ribasso d'asta servizio tecnico € 2.131,44 che successivamente potrà essere utilizzata per ulteriori investimenti

6. **DI RIMODULARE** la prenotazione **SUB-IMPEGNO n.02/2021** effettuata con Determina N.175 del 04.08.2021, IMPEGNANDO, al Capitolo di Spesa n.827, denominato "Messa in sicurezza patrimonio D.L. 34/2019" codice di bilancio: 01.01-2.05.99.99.999, la somma complessiva di € 59.354,95 IVA compresa al 22% in a favore della società:

- **GANGI IMPIANTI SRL**, con sede legale in Gangi (PA) – CAP 90024, Contrada Piano snc Gangi (PA), P. Iva / Cod. Fisc. 05738830826;

7. **DARE ATTO** che la spesa complessiva, per la realizzazione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE DEL COMUNE DI SCILLATO", a seguito del seguente atto risulta essere pari ad € 59.354,95 IVA compresa, ed è interamente finanziata secondo quanto stabilito con l'art.30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ed il comune di Scillato (PA) risulta assegnatario per l'anno 2021 del contributo di € 81.300,81, come da decreto in oggetto;

8. **DI DARE ATTO** che tramite procedura on-line è stato acquisito dall'A.N.A.C. il codice **CIG: 886079602E** relativo al presente affidamento e che al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP): **B87H21004210001**;

9. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

10.DARE ATTO che la presente determinazione:

- Va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso la Stazione Appaltante;
- Va pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Scillato per gg.15 consecutivi.
- Va pubblicata nella sezione amministrazione trasparente.
- Va pubblicata sul sito internet del Comune di Scillato entro i termini previsti dalla L.R. 11/2015;
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**Il Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva
e Gestione del Territorio**
f.to arch. Francesco Giardina

Trasmessa al servizio di ragioneria il

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

Si esprime parere di regolarità contabile dell'impegno di spesa retroscritto e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 142/90;

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Rag. Di Stefano Santo

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal e così per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal al

Registro pubblicazioni n.

Il Responsabile dell'Albo
f.to Sig.ra Sebastiana Bartolone

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Lucia Maniscalco